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Introducgdao aos
Contratos de
Construcgdo

Pedro Magnabosco




Modulo 1

Introducdo aos Contratos de Construcdo

Contratos de Empreitada: Diferencas entre empreitada global e por preco unitdrio,
vantagens e desvantagens.

Contratos de Administragcéo: Como funcionam, quando utilizar, exemplos praticos.
Contratos de Aliang¢a: Conceito, estrutura, e exemplos de sucesso.

Contratos de Projeto e Construgdo: Vantagens do Design and Build, etapas do
processo.

Contratos de Turnkey: Definicdo, quando aplicar, estudo de caso.
Regime semi integrado e integrado

Cartas: Estrutura de uma carta formal, exemplos de comunicacdo entre partes.

RDO: Importdncia do Relatério Diario de Obra, como preencher, elementos
essenciais.

Atas de Reunido: Estrutura, importéncia, exemplos praticos.
Demais meios (e-mail, WhatsApp, ata notarial etc).

PEDRO PAULO MAGNABOSCO

DIRETOR COMERCIAL

Profissional com 17 anos de atuagdo no
setor de construcdo civil passando pelas
empresas Queiroz Galv@o, Mascarenhas
Barbosa, Apiqg, Vale e consultorias
especializadas.

Certificagcdo PMP, MBA em Gestdio de
Projetos, Especializagcdo em Gestdo
Estratégica e Negociacéo (FGV) e
Certificacdo Yellow Belt em processos de
garantia de qualidade. Atual Diretor da
AACE, Secdo Brasil.




MODULO 2:

Gestdo de Riscos e
Oorcamentacao

Vagner Andrade




Modulo 2

Gestdo de Riscos e Orcamentacdo

Identificacéo de Riscos: Técnicas e ferramentas para identificagéo.
Andlise de Riscos: Métodos qualitativos e quantitativos.

Mitigacgéo de Riscos: Estratégias e exemplos de mitigacdo eficaz.
Matriz de Riscos.

VAGNER ANDRADE

COORDENADOR

Engenheiro Civil com foco em custos e

Elaboracgéo de Orgcamentos: Passo a passo para elaboracdo de proposta técnica

> ) orcamentos.
comercial, itens a considerar.
Composi¢des de Pregos Unitdarios: insumos, produtividades, precos, BDI. Mais de uma década em projetos de
Base de dados referenciais: SICRO, SINAPI, SETOP, TCPO, entre outros. infraestrutura complexos.

Ferramentas de Orcamentacgdo: Softwares e métodos tradicionais.




MODULO 3:

Controlee
Monitoramento de
Contratos

Jalia Braz




Modulo 3

Controle e Monitoramento de Contratos

Tipos de Custos: Custos diretos vs. indiretos, exemplos praticos.

Controle de Custos: Ferramentas e técnicas para manter o orgamento sob controle.

Relatoérios Financeiros: Como elaborar e interpretar relatérios.

KPIs e Indicadores de Desempenho: Principais indicadores, como definir KPIs.
Ferramentas de Monitoramento: Softwares disponiveis, exemplos de aplicacdo.
Relatorios de Progresso: Importdncia e como elaborar relatérios eficientes.

JULIA BRAZ

GERENTE TECNICA

Engenheira de Produgdo-Civil,
especialista em planejamento e gestdo

de riscos.

Competéncia comprovada em otimizar
contratos e gerenciar pleitos.




MODULO 4:

Resolucao de
Conflitos e Claims

Rafael Fernandez




Modulo 4

Resolucdo de Conflitos e Claims

Tipos de Conflitos: Principais causas de conflitos em projetos de construcdo.
Técnicas de Negociagédo: Estratégias de negociacdo eficazes.
Ferramentas de Resolucéo de Conflitos: Mediacdo, arbitragem, entre outros.

Tipos de Claims: Claims de tempo, Claims de custo, entre outros.

Processo de Submiss@o: Etapas do processo de submissdo, documentacdo
necessaria.

Documentacgdo: Importdncia da documentacdo, exemplos de documentos.

RAFAEL FERNANDEZ

CEO

Profissional com mais de 17 anos de
atuacdo no setor de construcdo civil,
passando pelas empresas Andrade

Gutierrez, Barbosa Mello, Fidens e Orteng.

P6s-graduacdo em Direito Publico e
Consultoria Juridica Empresarial e MBA
em Construction Claims Specialist.




MODULO 5:

Desequilibrio
Economico-Financeiro
e Negociacoes

Gabriel Barros




Modulo 5

Desequilibrio Econdmico-Financeiro e Negociagdes

Conceitos: O que é desequilibrio econémico-financeiro, exemplos.
Métodos de Calculo: Técnicas para cdlculo de desequilibrio.
Casos Praticos: Estudos de caso e exemplos reais.

Seguindo nova lei (14.133).

Dispute Review Board (DRB): O que &, como funciona, vantagens.
Resolugdo Administrativa: Procedimentos e exemplos.
Arbitragem: Processo de arbitragem, vantagens e desvantagens.
Justica Comum: Quando recorrer, etapas do processo judicial.

GABRIEL BARROS

GERENTE DE PORTFOLIO

Especialista em Direito da Construcdo e
Administracdo de Contratos.

Experiéncia juridica com fluéncia em
multiplos idiomas, contribuindo para
uma abordagem global.




MODULO 6:

Perda de Capacidade
Produtiva e Andlise de

Cronograma

Julia Braz | Vagner Andrade




Modulo 6

Perda de Capacidade Produtiva e Andlise de Cronograma

Defini¢éo de Perda de Capacidade Produtiva: O que é e como identificar.
Causas Comuns: Clima, problemas de fornecimento, falhas de gestéo, entre outros.

Métodos de Andlise e Calculo: Ferramentas e técnicas para medir a perda de
capacidade produtiva.

Técnicas de Andlise de Cronograma: Métodos e ferramentas para andlise.

Impactos de Atrasos e Alteragdées no Cronograma: Como identificar e mitigar
impactos.

Ferramentas para Gestdo de Cronograma: Uso de MS Project, Primaverq, e outras
ferramentas.

Estudos de Caso: Andlise de exemplos reais de impactos de cronograma.

JULIA BRAZ

VAGNER ANDRADE
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